



Planning

De dijkverbetering Wilsveen/Voorweg in Zoetermeer is nog in voorbereiding. Hierdoor is het lastig om een definitieve planning te geven. Op hoofdlijn ziet onze planning er als volgt uit:

Juni/juli

- keukentafelgesprekken deel 1
- presentatie Integraal Ruimtelijk Kwaliteitskader
- presentatie Schetsontwerpen deel 1

November/december

- presentatie technisch ontwerp deel 1
- presentatie schetsontwerpen deel 2

Maart/April

- presentatie technisch ontwerp fase 2

Uitvoering

Fase 1

Op zijn vroegst opstart realisatie dijkverbetering deel 1 in **het 2^e kwartaal van 2020**.

Fase 2

Streven afronding vooronderzoeken en eerste schetsontwerpen in 2019. Uitvoering deel 2 start **niet** voor **2021**.