
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken

1 VOORTRAJECT 12 dagen woe 16-7-14 vri 1-8-14

5 MIJLPALEN (volgens contract) en bijzondere data / bijzondere perioden 304 dagen vri 1-8-14 don 15-10-15

14 COMMUNICATIE 169,5 dagen din 26-8-14 din 5-5-15

58 PROJECT REALISATIE 196,5 dagen?don 7-8-14 din 26-5-15

59 PROJECTVOORBEREIDING 61 dagen don 7-8-14 vri 31-10-14

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 23 dagen maa 15-9-14 woe 15-10-14

77 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 180,5 dagen maa 1-9-14 din 26-5-15

90 Kadevak 3.1,  ca. 70m1 25,5 dagen maa 12-1-15 maa 16-2-15

91 Uitzetten 3.1 0 dagen don 12-2-15 don 12-2-15 96

92 Controle verdichting klei 3.1 0 dagen vri 13-2-15 vri 13-2-15 98

93 Versturen brieven handhaving 0 dagen maa 12-1-15 maa 12-1-15 97EB-15 dagen

94 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen vri 16-1-15 maa 19-1-15 97EB-10 dagen

95 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen woe 11-2-15 woe 11-2-15 97

96 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

1 dag woe 11-2-15 don 12-2-15 95

97 Aanbrengen stalen damwand 7 dagen maa 2-2-15 din 10-2-15

98 Aanbrengen van diverse aanvullingen (incl. grond en bestortingen), terreininrichting

en verhardingen

3 dagen woe 11-2-15 vri 13-2-15 97

99 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel 0,5 dagen maa 16-2-15 maa 16-2-15 98

100 Kadevak 3.4, ca. 155m1 26,5 dagen don 4-12-14 maa 26-1-15

101 Uitzetten 3.4 0 dagen din 13-1-15 din 13-1-15 108

102 Controle verkeersmaatregelen 3.4 0 dagen vri 5-12-14 vri 5-12-14 106GB+1 dag

103 Controle  verwerking stortsteen 3.4 0 dagen din 13-1-15 din 13-1-15 109GB

104 Controle verdichting klei 3.4 0 dagen din 20-1-15 din 20-1-15 109

105 Versturen brieven handhaving 0 dagen don 4-12-14 don 4-12-14 107GB-15 dagen

106 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen vri 5-12-14 vri 5-12-14 107BE-15 dagen

107 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen vri 9-1-15 vri 9-1-15 108GB

108 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

2 dagen vri 9-1-15 din 13-1-15 190

109 Aanbrengen betonnen keerwand met bijkomende grondwerken 5 dagen din 13-1-15 din 20-1-15 108

110 Aanbrengen van diverse aanvullingen (incl. grond en bestortingen), terreininrichting

en verhardingen

4 dagen din 20-1-15 maa 26-1-15 109

111 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel 0,5 dagen maa 26-1-15 maa 26-1-15 110

112 Kadevak 1.1, ca. 260m1 36,5 dagen vri 7-11-14 din 13-1-15

113 Uitzetten 1.1 0 dagen woe 7-1-15 woe 7-1-15 120

114 Controle verkeersmaatregelen 1.1 0 dagen vri 7-11-14 vri 7-11-14 118GB+1 dag

115 Controle verdichting klei 1.1 0 dagen maa 12-1-15 maa 12-1-15 123

116 Controle verdichting 1.1 0 dagen maa 15-12-14 maa 15-12-14 122GB+2 dagen

117 Versturen brieven handhaving 0 dagen vri 21-11-14 vri 21-11-14 119GB-15 dagen

118 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen vri 7-11-14 vri 7-11-14 121BE-10 dagen

119 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen vri 12-12-14 vri 12-12-14 122GB

120 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

3 dagen maa 5-1-15 woe 7-1-15 121GB-1 dag

121 Aanbrengen stabiliteitsscherm 2,5 dagen din 18-11-14 don 20-11-14 188

122 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding 5 dagen vri 12-12-14 don 18-12-14 172

123 Aanbrengen van diverse aanvullingen (incl. grond en bestortingen), terreininrichting

en verhardingen

6 dagen maa 5-1-15 maa 12-1-15 122

124 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel 0,5 dagen din 13-1-15 din 13-1-15 123

125 Kadevak 1.2, ca. 515m1 46,5 dagen woe 22-10-14 vri 9-1-15

126 Uitzetten 1.2 0 dagen vri 12-12-14 vri 12-12-14 133

127 Controle verkeersmaatregelen 1.2 0 dagen woe 22-10-14 woe 22-10-14 131GB+1 dag

128 Controle  verwerking stortsteen 1.2 0 dagen vri 12-12-14 vri 12-12-14 136GB

129 Controle verdichting klei 1.2 0 dagen din 6-1-15 din 6-1-15 136

130 Versturen brieven handhaving 0 dagen vri 14-11-14 vri 14-11-14 133GB-15 dagen

131 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen woe 22-10-14 woe 22-10-14 134BE-10 dagen

132 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen vri 5-12-14 vri 5-12-14 133GB

133 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

5 dagen vri 5-12-14 vri 12-12-14 158

134 Aanbrengen stabiliteitsscherm 8 dagen vri 24-10-14 din 4-11-14 203

135 Aanbrengen houten keerwand(en) 5 dagen woe 5-11-14 din 11-11-14 134

136 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 6 dagen vri 12-12-14 din 6-1-15 133

137 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 5 dagen don 18-12-14 vri 9-1-15 136BE-2 dagen

138 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen vri 9-1-15 vri 9-1-15 137GE

139 Kadevak 1.3, ca. 235m1 23 dagen vri 31-10-14 woe 3-12-14

140 Uitzetten 1.3 0 dagen woe 26-11-14 woe 26-11-14 147

141 Controle verkeersmaatregelen 1.3 0 dagen maa 10-11-14 maa 10-11-14 145GB+1 dag

142 Controle  verwerking stortsteen 1.3 0 dagen woe 26-11-14 woe 26-11-14 148GB

143 Controle verdichting klei 1.3 0 dagen maa 1-12-14 maa 1-12-14 148

144 Versturen brieven handhaving 0 dagen vri 31-10-14 vri 31-10-14 146GB-15 dagen

145 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen maa 10-11-14 maa 10-11-14 146BE-10 dagen

146 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen vri 21-11-14 vri 21-11-14 147GB

147 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

3 dagen vri 21-11-14 woe 26-11-14 205

148 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen woe 26-11-14 maa 1-12-14 147

149 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 3 dagen vri 28-11-14 din 2-12-14 148BE-1,5 dagen

150 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen woe 3-12-14 woe 3-12-14 149

151 Kadevak 1.4, ca. 120m1 20 dagen? maa 10-11-14 maa 8-12-14

152 Uitzetten 1.4 1 dag? woe 3-12-14 don 4-12-14 157

153 Controle verkeersmaatregelen 1.4 1 dag? woe 19-11-14 woe 19-11-14 155GB+1 dag

154 Versturen brieven handhaving 0 dagen maa 10-11-14 maa 10-11-14 156GB-15 dagen

155 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen din 18-11-14 din 18-11-14 156BE-10 dagen

156 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen maa 1-12-14 maa 1-12-14 157GB

157 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse terreininrichting en verhardingen 2 dagen maa 1-12-14 woe 3-12-14 148

158 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen 2 dagen woe 3-12-14 vri 5-12-14 157

159 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 2 dagen don 4-12-14 maa 8-12-14 158BE-1 dag

160 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen maa 8-12-14 maa 8-12-14 159GE

161 Kadevak 1.5, ca. 175m1 24,5 dagen vri 14-11-14 don 18-12-14

162 Uitzetten 1.5 0 dagen din 9-12-14 din 9-12-14 170

163 Controle verkeersmaatregelen 1.5 0 dagen maa 24-11-14 maa 24-11-14 168GB+1 dag

164 Controle  verwerking stortsteen 1.5 0 dagen woe 3-12-14 woe 3-12-14 158GB

165 Controle verdichting klei 1.5 0 dagen vri 5-12-14 vri 5-12-14 158

166 Controle verdichting 1.5 0 dagen don 11-12-14 don 11-12-14 172GB+2 dagen

167 Versturen brieven handhaving 0 dagen vri 14-11-14 vri 14-11-14 169GB-15 dagen

168 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen maa 24-11-14 maa 24-11-14 169BE-10 dagen

169 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen vri 5-12-14 vri 5-12-14 170GB

170 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse terreininrichting en verhardingen 2 dagen vri 5-12-14 din 9-12-14 158

171 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen 1,5 dagen maa 8-12-14 din 9-12-14 170BE-1 dag

172 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding 2 dagen woe 10-12-14 don 11-12-14 171

173 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 5 dagen vri 12-12-14 don 18-12-14 172

174 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen don 18-12-14 don 18-12-14 173GE

175 Kadevak 1.6/1.7, ca. 235m1 97,5 dagen woe 29-10-14 maa 30-3-15

176 Uitzetten 1.7 0 dagen don 8-1-15 don 8-1-15 187

177 Uitzetten 1.6 0 dagen don 8-1-15 don 8-1-15 187

178 Controle verkeersmaatregelen 1.7 0 dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 185GB+1 dag

179 Controle verkeersmaatregelen 1.6 0 dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 185GB+1 dag

180 Controle  verwerking stortsteen 1.7 0 dagen din 6-1-15 din 6-1-15 190GB

181 Controle verdichting klei 1.7 0 dagen vri 9-1-15 vri 9-1-15 190

182 Controle verdichting klei 1.6 0 dagen din 9-12-14 din 9-12-14 171

183 Controle verdichting 1.6 0 dagen din 17-3-15 din 17-3-15 191GB+2 dagen

184 Versturen brieven handhaving 0 dagen woe 29-10-14 woe 29-10-14 189GB-15 dagen

185 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 189BE-10 dagen

186 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen din 6-1-15 din 6-1-15 187GB

187 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

2 dagen din 6-1-15 don 8-1-15 136

188 Aanbrengen stabiliteitsscherm 4,5 dagen woe 12-11-14 din 18-11-14 135

189 Aanbrengen stalen damwand(en) 5 dagen woe 19-11-14 din 25-11-14 204

190 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen din 6-1-15 vri 9-1-15 187BE-2 dagen

191 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding 5 dagen maa 16-3-15 vri 20-3-15

192 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 5 dagen maa 23-3-15 vri 27-3-15 191

193 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen maa 30-3-15 maa 30-3-15 192

194 Kadevak 1.8, ca. 160m1 38 dagen woe 1-10-14 vri 21-11-14

195 Uitzetten 1.8 0 dagen woe 19-11-14 woe 19-11-14 202

196 Controle verkeersmaatregelen 1.8 0 dagen din 4-11-14 din 4-11-14 200GB+1 dag

197 Controle  verwerking stortsteen 1.8 0 dagen din 18-11-14 din 18-11-14 205GB

198 Controle verdichting klei 1.8 0 dagen vri 21-11-14 vri 21-11-14 205

199 Versturen brieven handhaving 0 dagen woe 1-10-14 woe 1-10-14 203GB-15 dagen

200 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen din 4-11-14 din 4-11-14 201BE-10 dagen

201 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen maa 17-11-14 maa 17-11-14 202GB

202 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

2 dagen maa 17-11-14 woe 19-11-14 218

203 Aanbrengen stabiliteitsscherm 2 dagen woe 22-10-14 don 23-10-14 217

204 Aanbrengen stalen damwand(en) 5 dagen woe 12-11-14 din 18-11-14

205 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen din 18-11-14 vri 21-11-14 202BE-1 dag

206 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1 dag don 20-11-14 vri 21-11-14 205BE-1 dag

207 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen vri 21-11-14 vri 21-11-14 206

208 Kadevak 1.9, ca. 150m1 35,5 dagen din 30-9-14 din 18-11-14

209 Uitzetten 1.9 0 dagen don 13-11-14 don 13-11-14 216

210 Controle verkeersmaatregelen 1.9 0 dagen don 30-10-14 don 30-10-14 214GB+1 dag

211 Controle  verwerking stortsteen 1.9 0 dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 218GB

212 Controle verdichting klei 1.9 0 dagen maa 17-11-14 maa 17-11-14 218

213 Versturen brieven handhaving 0 dagen din 30-9-14 din 30-9-14 217GB-15 dagen

214 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen woe 29-10-14 woe 29-10-14 215BE-10 dagen

215 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 216GB

216 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

1,5 dagen woe 12-11-14 don 13-11-14 230

217 Aanbrengen stabiliteitsscherm 1 dag din 21-10-14 din 21-10-14

218 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen woe 12-11-14 maa 17-11-14 216BE-1 dag

219 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1 dag maa 17-11-14 din 18-11-14 218

220 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen maa 17-11-14 maa 17-11-14 218

221 Kadevak 1.11, ca. 265m1 23,5 dagen maa 13-10-14 don 13-11-14

222 Uitzetten 1.11 0 dagen woe 5-11-14 woe 5-11-14 229

223 Controle verkeersmaatregelen 1.11 0 dagen din 21-10-14 din 21-10-14 227GB+1 dag

224 Controle  verwerking stortsteen 1.11 0 dagen don 6-11-14 don 6-11-14 230GB

225 Controle verdichting klei 1.11 0 dagen din 11-11-14 din 11-11-14 230

226 Versturen brieven handhaving 0 dagen maa 13-10-14 maa 13-10-14 228GB-15 dagen

227 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen maa 20-10-14 maa 20-10-14 228BE-10 dagen

228 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen maa 3-11-14 maa 3-11-14 229GB

229 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

3 dagen maa 3-11-14 woe 5-11-14

230 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 4 dagen don 6-11-14 din 11-11-14 229

231 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 2 dagen din 11-11-14 woe 12-11-14 230BE-1 dag

232 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen don 13-11-14 don 13-11-14 231

233 Kadevak 1.12, ca. 135m1 23 dagen maa 15-12-14 vri 30-1-15

234 Uitzetten 1.12 0 dagen woe 21-1-15 woe 21-1-15 240

235 Controle verkeersmaatregelen 1.12 0 dagen woe 14-1-15 woe 14-1-15 238GB+1 dag

236 Controle verdichting klei 1.12 0 dagen din 27-1-15 din 27-1-15 241

237 Versturen brieven handhaving 0 dagen maa 15-12-14 maa 15-12-14 239GB-15 dagen

238 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen woe 14-1-15 woe 14-1-15 239BE-5 dagen

239 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen din 20-1-15 din 20-1-15 240GB

240 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

1,5 dagen din 20-1-15 woe 21-1-15 109

241 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 4 dagen don 22-1-15 din 27-1-15 240

242 Aanbrengen pad van kleischelpen 1 dag woe 28-1-15 woe 28-1-15 241

243 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1 dag don 29-1-15 don 29-1-15 242

244 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen vri 30-1-15 vri 30-1-15 243

245 Kadevak 1.13, ca. 410m1 48,5 dagen don 20-11-14 woe 11-2-15

246 Uitzetten 1.13 0 dagen maa 2-2-15 maa 2-2-15 252

247 Controle verkeersmaatregelen 1.13 0 dagen don 20-11-14 don 20-11-14 250GB+1 dag

248 Controle verdichting klei 1.13 0 dagen vri 6-2-15 vri 6-2-15 254

249 Versturen brieven handhaving 0 dagen woe 7-1-15 woe 7-1-15 251GB-15 dagen

250 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen don 20-11-14 don 20-11-14 253BE-10 dagen

251 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen woe 28-1-15 woe 28-1-15 252GB

252 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

4 dagen woe 28-1-15 maa 2-2-15 241

253 Aanbrengen stabiliteitsscherm 9 dagen vri 21-11-14 woe 3-12-14 121

254 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 4 dagen din 3-2-15 vri 6-2-15 252

255 Aanbrengen pad van kleischelpen 1 dag maa 9-2-15 maa 9-2-15 254

256 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1 dag din 10-2-15 din 10-2-15 255

257 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen woe 11-2-15 woe 11-2-15 256

258 Kadevak 1.14, ca. 65m1 19,5 dagen maa 19-1-15 vri 13-2-15

259 Uitzetten 1.14 0 dagen maa 9-2-15 maa 9-2-15 265

260 Controle verkeersmaatregelen 1.14 0 dagen din 27-1-15 din 27-1-15 263GB+1 dag

261 Controle verdichting klei 1.14 0 dagen din 10-2-15 din 10-2-15 266

262 Versturen brieven handhaving 0 dagen maa 19-1-15 maa 19-1-15 264GB-15 dagen

263 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen maa 26-1-15 maa 26-1-15 264BE-10 dagen

264 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen maa 9-2-15 maa 9-2-15 265GB

265 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

1 dag maa 9-2-15 maa 9-2-15 254

266 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 1 dag din 10-2-15 din 10-2-15 265

267 Aanbrengen pad van kleischelpen 1 dag woe 11-2-15 woe 11-2-15 266

268 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1 dag don 12-2-15 don 12-2-15 267

269 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen vri 13-2-15 vri 13-2-15 268

270 Kadevak 1.15, ca. 80m1 19,5 dagen woe 21-1-15 din 17-2-15

271 Uitzetten 1.15 0 dagen don 12-2-15 don 12-2-15 278

272 Controle verkeersmaatregelen 1.15 0 dagen din 3-2-15 din 3-2-15 276GB+1 dag

273 Controle  verwerking stortsteen 1.15 0 dagen woe 11-2-15 woe 11-2-15 280GB

274 Controle verdichting klei 1.15 0 dagen don 12-2-15 don 12-2-15 280

275 Versturen brieven handhaving 0 dagen woe 21-1-15 woe 21-1-15 277GB-15 dagen

276 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen din 3-2-15 din 3-2-15 279BE-10 dagen

277 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen woe 11-2-15 woe 11-2-15 278GB

278 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

2 dagen woe 11-2-15 don 12-2-15 266

279 Aanbrengen stalen damwand(en) 4 dagen woe 11-2-15 maa 16-2-15 97

280 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 2 dagen woe 11-2-15 don 12-2-15 266

281 Aanbrengen pad van kleischelpen 1 dag vri 13-2-15 vri 13-2-15 280

282 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1 dag maa 16-2-15 maa 16-2-15 281

283 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen din 17-2-15 din 17-2-15 282

284 Kadevak 1.16, ca. 165m1 18,5 dagen vri 30-1-15 woe 25-2-15

285 Uitzetten 1.16 0 dagen maa 16-2-15 maa 16-2-15 291

286 Controle verkeersmaatregelen 1.16 0 dagen maa 2-2-15 maa 2-2-15 289GB+1 dag

287 Controle verdichting klei 1.16 0 dagen don 19-2-15 don 19-2-15 292

288 Versturen brieven handhaving 0 dagen vri 30-1-15 vri 30-1-15 290GB-10 dagen

289 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen vri 30-1-15 vri 30-1-15 290BE-10 dagen

290 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen vri 13-2-15 vri 13-2-15 291GB

291 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

2 dagen vri 13-2-15 maa 16-2-15 280

292 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen din 17-2-15 don 19-2-15 291

293 Aanbrengen pad van kleischelpen 2 dagen vri 20-2-15 maa 23-2-15 292

294 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1 dag din 24-2-15 din 24-2-15 293

295 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen woe 25-2-15 woe 25-2-15 294

296 Kadevak 1.19, ca. 590m1 111,5 dagen don 13-11-14 maa 4-5-15

297 Uitzetten 1.19 0 dagen vri 27-2-15 vri 27-2-15 305

298 Controle verkeersmaatregelen 1.19 0 dagen din 10-2-15 din 10-2-15 303GB+1 dag

299 Controle  verwerking stortsteen 1.19 0 dagen din 24-2-15 din 24-2-15 308GB

300 Controle verdichting klei 1.19 0 dagen maa 2-3-15 maa 2-3-15 308

301 Controle verdichting 1.19 0 dagen don 16-4-15 don 16-4-15 310GB+2 dagen

302 Versturen brieven handhaving 0 dagen don 13-11-14 don 13-11-14 306GB-15 dagen

303 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen din 10-2-15 din 10-2-15 307BE-10 dagen

304 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5 dagen vri 20-2-15 vri 20-2-15 305GB

305 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

6 dagen vri 20-2-15 vri 27-2-15 292

306 Aanbrengen HH damwand 23 dagen don 4-12-14 din 20-1-15 253

307 Aanbrengen stalen damwanden 5 dagen din 17-2-15 maa 23-2-15 279

308 Aanbrengen steiger en meerpalen 5 dagen din 24-2-15 maa 2-3-15 307

309 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 6 dagen maa 2-3-15 maa 9-3-15 305

310 Aanbrengen asfaltverhardingen 3 dagen woe 15-4-15 vri 17-4-15 191

311 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen incl. steiger

veerpont 

10 dagen maa 20-4-15 vri 1-5-15 310

312 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen maa 4-5-15 maa 4-5-15 311

313 Kadevak 6.1, ca. 100m1 21,5 dagen din 17-2-15 woe 18-3-15

314 Uitzetten  6.1 0 dagen don 12-3-15 don 12-3-15 321

315 Controle verkeersmaatregelen  6.1 0 dagen woe 25-2-15 woe 25-2-15 319GB+1 dag

316 Controle verwerking stortsteen 6.1 0 dagen woe 11-3-15 woe 11-3-15 321GB

317 Controle verdichting klei 6.1 0 dagen don 12-3-15 don 12-3-15 321

318 Versturen brieven handhaving 0 dagen din 17-2-15 din 17-2-15 320GB-15 dagen

319 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5 dagen woe 25-2-15 woe 25-2-15 320BE-10 dagen

320 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 1 dag din 10-3-15 din 10-3-15 309

321 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 

bestortingen), terreininrichting en verhardingen

2 dagen woe 11-3-15 don 12-3-15 320

322 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 2 dagen vri 13-3-15 maa 16-3-15 321

323 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1 dag din 17-3-15 din 17-3-15 322

324 Verwijderen afzettingen 0,5 dagen woe 18-3-15 woe 18-3-15 323

PROJECTVOORBEREIDING

100

5-12

4-12

106 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

112

7-11

15-12

21-11

118 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

119 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel

121 Aanbrengen stabiliteitsscherm

122 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding

12-12

12-12

14-11

132 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel

133 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen

Aanbrengen stabiliteitsscherm

135 Aanbrengen houten keerwand(en)

136

137

139 Kadevak 1.3, ca. 235m1

26-11

10-11

26-11

1-12

31-10

145 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

146 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel

147 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen

148 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen

149 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen

150 Verwijderen afzettingen

151 Kadevak 1.4, ca. 120m1

10-11

155 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

156 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel

157 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse terreininrichting en verhardingen

158 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen

159 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen

160 Verwijderen afzettingen

161 Kadevak 1.5, ca. 175m1

9-12

24-11

3-12

5-12

11-12

14-11

168 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

169 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel

170 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse terreininrichting en verhardingen

171 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen

172 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding

173 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen

174 Verwijderen afzettingen

175

12-11

12-11

9-12

29-10

185 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

188 Aanbrengen stabiliteitsscherm

189 Aanbrengen stalen damwand(en)

Kadevak 1.8, ca. 160m1

19-11

4-11

18-11

21-11

200 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

201 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel

202 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen

204 Aanbrengen stalen damwand(en)

205 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen

206 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen

207 Verwijderen afzettingen

Kadevak 1.9, ca. 150m1

13-11

30-10

12-11

17-11

214 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

215 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel

216 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen

218 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen

219 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen

220 Verwijderen afzettingen

Kadevak 1.11, ca. 265m1

5-11

6-11

11-11

228 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel

229 Verwijderen  / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen

230 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen

231 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen

232 Verwijderen afzettingen

233

15-12

245

20-11

250 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen

253 Aanbrengen stabiliteitsscherm

296

13-11

306
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