

Planning



- januari:** - Inloopavond
- februari:** - bijstellen plannen indien nodig
- maart – april:** - gesprekken met grondeigenaren over natuurlijke oevers
- bestuur Rijnland besluit over ontwerp
- mei – juni:** - publicatie ontwerp en indienen zienswijzen
- september:** - bestuur Rijnland besluit definitief
- publicatie definitief en bezwarentermijn
- overeenkomsten grondeigenaren over natuurlijke oevers
- oktober** - overdracht peilbesluit aan afdeling (peil)beheer
- 2018 – 2019** - voorbereiding en uitvoering maatregelen