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PROJECTPLANNING (concept)
"Kadeverbeteringswerken Perceel 1, Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking"
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1 VOORTRAJECT 12dagen woe 16-7-14 vri 1-8-14
5 MIJLPALEN (volgens contract) en bijzondere data / bijzondere perioden 304 dagen vri 1-8-14 don 15-10-15
14 COMMUNICATIE 169,5 dagendin 26-8-14  din 5-5-15  COMMUNICATIE
58 [PROJECTREALISATIEL " 196,5 dagendon 7-8-14  din 26-5-15 @ PROJECT REALISATIE
59 PROJECTVOORBEREIDING 6l1dagen don7-8-14  wvri31-10-14 @ PROJECTVOORBEREIDING
71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 23dagen maa159-14 woe 15-10-14 ¥ VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
77 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 180,5 dagenmaa 1-9-14  din 26-5-15 @ ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
90 Kadevak 3.1, ca. 70m1 25,5 dagen maa 12-1-15 maa 16-2-15 90 P @ Kadevak 3.1, ca. 70m1
91 Uitzetten 3.1 0dagen don12-2-15 don12-2-15 96 & 122
92 Controle verdichting klei 3.1 0dagen vri13-2-15  vri13-2-15 98 9, 132
93 Versturen brieven handhaving 0dagen maa 12-1-15 maa 12-1-15 97EB-15 dagen 2-1
94 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen  vri 16-1-15 maa 19-1-15 97EB-10 dagen 94 ¢ Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afst direct betr
95 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen woe 11-2-15 woe 11-2-15 97 95 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel
96 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 1dag woe 11-2-15 don 12-2-15 95 9 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
97 Aanbrengen stalen damwand 7 dagen maa 2-2-15  din 10-2-15 97 Aanbrengen stalen damwand
98 Aanbrengen van diverse aanvullingen (incl. grond en bestortingen), terreininrichting 3 dagen woe 11-2-15  vri 13-2-15 97 98 en van diverse aanvullingen (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
en verhardingen
99 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel 0,5dagen maa16-2-15 maa 16-2-15 98 99 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel
100 Kadevak 3.4, ca. 155m1 26,5 dagen don4-12-14 maa 26-1-15 100 @ @ Kadevak 3.4, ca. 155m1
101 Uitzetten 3.4 0dagen din 13-1-15  din13-1-15 108 o 13-1
102 Controle verkeersmaatregelen 3.4 0dagen vri5-12-14  vri5-12-14  106GB+1 dag 5-12
103 Controle verwerking stortsteen 3.4 0dagen din13-1-15  din13-1-15  109GB e 13-1
104 Controle verdichting klei 3.4 0dagen din 20-1-15  din 20-1-15 109 ¢ 201
105 Versturen brieven handhaving 0dagen don4-12-14 don 4-12-14  107GB-15 dagen 412
106 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen vri5-12-14  vri5-12-14  107BE-15 dagen F: Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afst direct betr
107 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen  vri9-1-15 vri 9-1-15 108GB 107)gg’ Plaatsen afzettingen materieel
108 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 2 dagen vri 9-1-15 din 13-1-15 190 10: Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
109 Aanbrengen betonnen keerwand met bijkomende grondwerken 5dagen din 13-1-15  din 20-1-15 108 Aanbrengen betonnen keerwand met bijkomende grondwerken
110 Aanbrengen van diverse aanvullingen (incl. grond en bestortingen), terreininrichting 4 dagen din20-1-15  maa 26-1-15 109 110 Aanbrengen van diverse aanvullingen (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
en verhardingen
111 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel 0,5dagen maa26-1-15 maa26-1-15 110 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel
112 Kadevak 1.1, ca. 260m1 36,5 dagen vri7-11-14  din 13-1-15 112 @ @ Kadevak 1.1, ca. 260m1
113 Uitzetten 1.1 0dagen woe 7-1-15  woe 7-1-15 120 & 71
114 Controle verkeersmaatregelen 1.1 0dagen vri 7-11-14  vri7-11-14  118GB+1 dag 711
115 Controle verdichting klei 1.1 0dagen maa 12-1-15 maa 12-1-15 123 ¢ 121
116 Controle verdichting 1.1 0dagen maa 15-12-14 maa 15-12-14 122GB+2 dagen 15-12
117 Versturen brieven handhaving 0dagen vri21-11-14  vri21-11-14  119GB-15 dagen 21-11
118 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen vri7-11-14  vri 7-11-14  121BE-10 dagen 11 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr
119 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen vri12-12-14 vri12-12-14 122GB ( 119 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel
120 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 3 dagen maa 5-1-15 woe 7-1-15 121GB-1 dag 120 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen {
121 Aanbrengen stabiliteitsscherm 2,5dagen din18-11-14 don20-11-14 188 121Lﬁ Aanbrengen stabiliteitsscherm
122 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding 5dagen vri 12-12-14  don 18-12-14 172 1224 brengen nieuwe fundering/asfal g
123 Aanbrengen van diverse aanvullingen (incl. grond en bestortingen), terreininrichting 6 dagen maa5-1-15  maa12-1-15 122 123 Aanbrengen van diverse aanvullingen| (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
en verhardingen
124 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel 0,5dagen din13-1-15 din13-1-15 123 124 Verwijderen afzettingen, afvoer materieel
125 Kadevak 1.2, ca. 515m1 46,5 dagen woe 22-10-14 vri 9-1-15 125 @ Kadevak 1.2, ca. 515m1
126 Uitzetten 1.2 0dagen vri 12-12-14  vri 12-12-14 133 & 1212
127 Controle verkeersmaatregelen 1.2 0dagen woe 22-10-14 woe 22-10-14 131GB+1 dag 22-10
128 Controle verwerking stortsteen 1.2 0dagen vri 12-12-14  vri 12-12-14 136GB 12-12
129 Controle verdichting klei 1.2 0dagen din 6-1-15 din 6-1-15 136 ¢ 61
130 Versturen brieven handhaving 0dagen vri 14-11-14  vri 14-11-14  133GB-15 dagen 14-11
131 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen woe 22-10-14 woe 22-10-14 134BE-10 dagen 13 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afst direct betr
132 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen vri5-12-14  vri5-12-14  133GB 131—}i I afzettingen, materieel
133 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 5dagen vri 5-12-14 vri 12-12-14 158 13 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
134 Aanbrengen stabiliteitsscherm 8dagen vri 24-10-14  din4-11-14 203 134 O
135 Aanbrengen houten keerwand(en) 5dagen woe 5-11-14 din11-11-14 134 135 Aanbrengen houten keerwand(en)
136 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 6 dagen vri 12-12-14  din 6-1-15 133 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
137 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 5dagen don 18-12-14 vri 9-1-15 136BE-2 dagen 131)ﬁ£anbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting|en verhardingen
138 Verwijderen afzettingen 0,5dagen  vri9-1-15 vri 9-1-15 137GE 138 @@¢Verwijderen afzettingen
139 Kadevak 1.3, ca. 235m1 23dagen  vri31-10-14 woe 3-12-14 139 @ P Kadevak|1.3, ca. 235m1
140 Uitzetten 1.3 0dagen woe 26-11-14 woe 26-11-14 147 ¢ 26-11
141 Controle verkeersmaatregelen 1.3 0dagen maa 10-11-14 maa 10-11-14 145GB+1 dag 10-11
142 Controle verwerking stortsteen 1.3 0dagen woe 26-11-14 woe 26-11-14 148GB 26-11
143 Controle verdichting klei 1.3 0dagen maa 1-12-14 maa 1-12-14 148 & 1-12
144 Versturen brieven handhaving 0dagen vri 31-10-14  vri 31-10-14  146GB-15 dagen 31-10
145 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen maa10-11-14 maa 10-11-14 146BE-10 dagen r‘ 14: Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afst ing direct betr
146 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen vri21-11-14 vri21-11-14 147GB 146)@g’ Plaatsen afzettingen, ganvoer materieel
147 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 3dagen vri 21-11-14  woe 26-11-14 205 14° Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
148 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen woe 26-11-14 maa 1-12-14 147 1 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
149 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 3 dagen vri 28-11-14  din2-12-14  148BE-1,5 dagen 14 Aanbrengen|van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
150 Verwijderen afzettingen 0,5dagen woe 3-12-14 woe 3-12-14 149 150 Verwijderen afzettingen
151 Kadevak 1.4, ca. 120m1 20dagen? maa 10-11-14 maa 8-12-14 151 @ @ Kadevak 1.4, ca.[120m1
152 Uitzetten 1.4 1dag? woe 3-12-14 don 4-12-14 157
153 Controle verkeersmaatregelen 1.4 1dag? woe 19-11-14 woe 19-11-14 155GB+1 dag -
154 Versturen brieven handhaving 0dagen maa 10-11-14 maa 10-11-14 156GB-15 dagen 10-11
155 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen din18-11-14 din 18-11-14 156BE-10 dagen F‘ 15. Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr
156 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen maal-12-14 maa1-12-14 157GB 156); afzettingen, materieel
157 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse terreininrichting en verhardingen 2 dagen maa 1-12-14 woe 3-12-14 148 15 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse terreininrichting en verhardingen
158 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen 2 dagen woe 3-12-14  vri 5-12-14 157 1 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen
159 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 2 dagen don4-12-14 maa 8-12-14 158BE-1 dag anbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
160 Verwijderen afzettingen 0,5dagen maa8-12-14 maa8-12-14 159GE 160 erwijderen afzettingen
161 Kadevak 1.5, ca. 175m1 24,5 dagen vri14-11-14 don 18-12-14 161 @ @ Kadevak 1.5, ca. 175m1
162 Uitzetten 1.5 0dagen din9-12-14  din9-12-14 170 @, 912
163 Controle verkeersmaatregelen 1.5 0dagen maa 24-11-14 maa 24-11-14 168GB+1 dag 24-11
164 Controle verwerking stortsteen 1.5 0dagen woe 3-12-14 woe 3-12-14 158GB 3-12
165 Controle verdichting klei 1.5 0dagen vri5-12-14  vri5-12-14 158 & 512
166 Controle verdichting 1.5 0dagen don 11-12-14 don 11-12-14 172GB+2 dagen —>¢ 11-12
167 Versturen brieven handhaving 0dagen vri 14-11-14  vri 14-11-14  169GB-15 dagen 14-11
168 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen maa24-11-14 maa 24-11-14 169BE-10 dagen F‘ 16 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr
169 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen vri5-12-14  vri5-12-14  170GB 16 I afzettingen materieel
170 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse terreininrichting en verhardingen 2 dagen vri 5-12-14 din9-12-14 158 17 erwijderen / ter zijde zetten van van diverse terreininrichting en verhardingen
171 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen 1,5dagen maa8-12-14 din9-12-14  170BE-1dag Aanbrengen van diverse grondaanvullingen
172 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding 2 dagen woe 10-12-14 don 11-12-14 171 172 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding
173 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 5dagen vri12-12-14  don 18-12-14 172 173 anbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
174 Verwijderen afzettingen 0,5dagen don 18-12-14 don 18-12-14 173GE erwijderen afzettingen
175 Kadevak 1.6/1.7, ca. 235m1 97,5 dagen woe 29-10-14 maa 30-3-15 175 @ @ Kadevak 1.6/1.7, ca. 235m1
176 Uitzetten 1.7 0dagen don8-1-15  don81-15 187 ¢ 81
177 Uitzetten 1.6 0dagen don8-1-15  don81-15 187 81
178 Controle verkeersmaatregelen 1.7 0dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 185GB+1 dag e 12-11
179 Controle verkeersmaatregelen 1.6 0dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 185GB+1 dag —> 12-11
180 Controle verwerking stortsteen 1.7 0dagen din 6-1-15 din 6-1-15 190GB
181 Controle verdichting klei 1.7 0dagen vri 9-1-15 vri 9-1-15 190 ¢ 91
182 Controle verdichting klei 1.6 0dagen din9-12-14  din9-12-14 171 & 912
183 Controle verdichting 1.6 0dagen din17-3-15  din17-3-15  191GB+2 dagen —) 173
184 Versturen brieven handhaving 0dagen woe 29-10-14 woe 29-10-14 189GB-15 dagen 29-10
185 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 189BE-10 dagen 18 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afst direct betr
186 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen din 6-1-15 din 6-1-15 187GB 18 Plaatsen afzpttingen, aanvoer materieel
187 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 2 dagen din 6-1-15 don 8-1-15 136 1§ yijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
188 Aanbrengen stabiliteitsscherm 4,5dagen woe 12-11-14 din 18-11-14 135 18 Aanbrengen stabiliteitsscherm
189 Aanbrengen stalen damwand(en) 5dagen woe 19-11-14 din 25-11-14 204 189 ﬁjhnbrengen stalen damwand(en)
190 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen din 6-1-15 vri 9-1-15 187BE-2 dagen 19 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
191 Aanbrengen nieuwe fundering/asfaltverharding 5dagen maa 16-3-15  vri 20-3-15 191 G b nieuwe fundering/asfaltverharding
192 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 5dagen maa 23-3-15  vri 27-3-15 191 192 ﬁ—%ﬂbﬁrﬁen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
193 Verwijderen afzettingen 0,5dagen maa30-3-15 maa30-3-15 192 193 @@ Verwijderen afzettingen
194 Kadevak 1.8, ca. 160m1 38dagen woe1-10-14 vri21-11-14 P Kadevak 1.8, ca. 160m1
195 Uitzetten 1.8 0dagen woe 19-11-14 woe 19-11-14 202 ¢ 19-11
196 Controle verkeersmaatregelen 1.8 0dagen din4-11-14  din4-11-14  200GB+1 dag 411
197 Controle verwerking stortsteen 1.8 0dagen din 18-11-14 din 18-11-14 205GB e 18-11
198 Controle verdichting klei 1.8 0dagen vri21-11-14  vri 21-11-14 205 ¢ 21-11
199 Versturen brieven handhaving 0dagen woe 1-10-14 woe 1-10-14 203GB-15 dagen
200 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen din4-11-14 din4-11-14  201BE-10 dagen 2 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr
201 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen maa17-11-14 maa 17-11-14 202GB 20 n afzettingen materieel
202 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 2 dagen maa 17-11-14 woe 19-11-14 218 20: Verwiji / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
203 Aanbrengen stabiliteitsscherm 2 dagen woe 22-10-14 don 23-10-14 217 203 -guEmm—— Aanbrengen stabiliteitsscherm
204 Aanbrengen stalen damwand(en) 5dagen woe 12-11-14 din 18-11-14 204 Aanbrengen|stalen damwand(en)
205 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen din 18-11-14 vri21-11-14 202BE-1 dag Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
206 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1dag don 20-11-14 vri21-11-14  205BE-1 dag 20 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
207 Verwijderen afzettingen 0,5dagen vri21-11-14 vri21-11-14 206 207 @ Verwijderen afzettingen
208 Kadevak 1.9, ca. 150m1 35,5 dagen din30-9-14 din 18-11-14 P Kadevak 1.9, ca. 150m1
209 Uitzetten 1.9 0dagen don 13-11-14 don 13-11-14 216 ¢ 1311
210 Controle verkeersmaatregelen 1.9 0dagen don 30-10-14 don 30-10-14 214GB+1 dag 30-10
211 Controle verwerking stortsteen 1.9 0dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 218GB e 12-11
212 Controle verdichting klei 1.9 0dagen maa 17-11-14 maa 17-11-14 218 ¢ 1711
213 Versturen brieven handhaving 0dagen din 30-9-14  din30-9-14  217GB-15 dagen
214 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen woe 29-10-14 woe 29-10-14 215BE-10 dagen 21/ Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr
215 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen woe 12-11-14 woe 12-11-14 216GB 21! Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel
216 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 1,5dagen woe 12-11-14 don 13-11-14 230 21 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
217 Aanbrengen stabiliteitsscherm 1dag din 21-10-14 din 21-10-14 217-@’ Aanbrengen stabiliteitsscherm
218 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen woe 12-11-14 maa 17-11-14 216BE-1 dag 21 Aanbrengen van gdiverse grondaanvullingen en bestortingen
219 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1dag maa 17-11-14 din 18-11-14 218 Aanbrengen| van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
220 Verwijderen afzettingen 0,5dagen maa17-11-14 maa 17-11-14 218 Verwijderen afzettingen
221 Kadevak 1.11, ca. 265m1 23,5 dagen maa 13-10-14 don 13-11-14 21 @ @ Kadevak1.11, ca. 265m1
222 Uitzetten 1.11 0dagen woe 5-11-14 woe 5-11-14 229 ¢ 511
223 Controle verkeersmaatregelen 1.11 0dagen din 21-10-14 din 21-10-14 227GB+1 dag 21-10
224 Controle verwerking stortsteen 1.11 0dagen don6-11-14 don 6-11-14  230GB 6-11
225 Controle verdichting klei 1.11 0dagen din 11-11-14 din 11-11-14 230 111
226 Versturen brieven handhaving 0dagen maa 13-10-14 maa 13-10-14 228GB-15 dagen 13-10
227 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen maa20-10-14 maa 20-10-14 228BE-10 dagen F‘ 22 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afst direct betr
228 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen maa3-11-14 maa3-11-14 229GB 228)ggPI afzpttingen, materieel
229 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 3 dagen maa 3-11-14 woe 5-11-14 22! Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
230 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 4 dagen don6-11-14 din 11-11-14 229 2 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
231 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 2 dagen din 11-11-14 woe 12-11-14 230BE-1 dag 23 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
232 Verwijderen afzettingen 0,5dagen don13-11-14 don13-11-14 231 232 g Verwijderen afzettingen
233 Kadevak 1.12, ca. 135m1 23dagen  maa 15-12-14 vri 30-1-15 233 @ @ Kadevak 1.12, ca. 135m1
234 Uitzetten 1.12 0dagen woe 21-1-15  woe 21-1-15 240 2‘21»1
235 Controle verkeersmaatregelen 1.12 0dagen woe 14-1-15 woe 14-1-15 238GB+1 dag 14-1
236 Controle verdichting klei 1.12 0dagen din 27-1-15  din27-1-15 241 QA 27-1
237 Versturen brieven handhaving 0dagen maa 15-12-14 maa 15-12-14 239GB-15 dagen 15-12
238 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen woe 14-1-15 woe 14-1-15 239BE-5 dagen r 23 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr
239 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen din20-1-15 din20-1-15  240GB 239 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel
240 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 1,5dagen din20-1-15 woe 21-1-15 109 24 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
241 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 4 dagen don 22-1-15 din27-1-15 240 241 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
242 Aanbrengen pad van kleischelpen 1dag woe 28-1-15 woe 28-1-15 241 242 Aanbrengen pad van kleischelpen
243 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1dag don 29-1-15 don 29-1-15 242 43 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
244 Verwijderen afzettingen 0,5dagen  vri30-1-15  vri 30-1-15 243 244 Verwijderen afzettingen
245 Kadevak 1.13, ca. 410m1 48,5 dagen don 20-11-14 woe 11-2-15 245 @ @ Kadevak 1.13, ca. 410m1
246 Uitzetten 1.13 0dagen maa2-2-15 maa2-2-15 252 @ 22
247 Controle verkeersmaatregelen 1.13 0dagen don 20-11-14 don 20-11-14 250GB+1 dag 20-11
248 Controle verdichting klei 1.13 0dagen vri 6-2-15 vri 6-2-15 254
249 Versturen brieven handhaving 0dagen woe 7-1-15  woe 7-1-15  251GB-15 dagen 7-1
250 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen don20-11-14 don20-11-14 253BE-10 dagen 25 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr r
251 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen woe 28-1-15 woe 28-1-15 252GB
252 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 4 dagen woe 28-1-15 maa2-2-15 241 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
253 Aanbrengen stabiliteitsscherm 9 dagen vri 21-11-14  woe 3-12-14 121 253 Aanbrengen stabiliteitsscherm
254 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 4 dagen din 3-2-15 vri 6-2-15 252 van diverse gr llingen en bestortingen
255 Aanbrengen pad van kleischelpen 1dag maa9-2-15 maa9-2-15 254 Aanbrengen pad van kleischelpen
256 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1dag din 10-2-15  din10-2-15 255 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
257 Verwijderen afzettingen 0,5dagen woe 11-2-15 woe 11-2-15 256 257 {fg Verwijderen afzettingen
258 Kadevak 1.14, ca. 65m1 19,5 dagen maa 19-1-15 vri 13-2-15 258 @ Kadevak 1.14, ca. 65m1
259 Uitzetten 1.14 0dagen maa9-2-15 maa9-2-15 265 ¢ 92
260 Controle verkeersmaatregelen 1.14 0dagen din 27-1-15  din27-1-15  263GB+1 dag 27-1
261 Controle verdichting klei 1.14 0dagen din 10-2-15  din10-2-15 266 o 10-2
262 Versturen brieven handhaving 0dagen maa 19-1-15 maa 19-1-15 264GB-15 dagen 19-1
263 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen maa26-1-15 maa26-1-15 264BE-10 dagen F‘ 26! Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr
264 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen maa9-2-15 maa9-2-15 265GB 2 (| afzettingen, materieel
265 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 1dag maa9-2-15 maa9-2-15 254 26! Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
266 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 1dag din 10-2-15  din10-2-15 265 266 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
267 Aanbrengen pad van kleischelpen 1dag woe 11-2-15 woe 11-2-15 266 267 Aanbrengen pad van kleischelpen
268 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1dag don 12-2-15 don 12-2-15 267 68 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
269 Verwijderen afzettingen 0,5dagen wvri13-2-15  vri 13-2-15 268 269 Verwijderen afzettingen
270 Kadevak 1.15, ca. 80m1 19,5 dagen woe 21-1-15 din 17-2-15 270 @ @ Kadevak 1.15, ca. 80m1
271 Uitzetten 1.15 0dagen don 12-2-15 don 12-2-15 278 ° 12-2
272 Controle verkeersmaatregelen 1.15 0dagen din 3-2-15 din 3-2-15 276GB+1 dag 3-2
273 Controle verwerking stortsteen 1.15 0dagen woe 11-2-15 woe 11-2-15 280GB 11-2
274 Controle verdichting klei 1.15 0dagen don 12-2-15 don 12-2-15 280 o 12-2
275 Versturen brieven handhaving 0dagen woe 21-1-15 woe 21-1-15 277GB-15 dagen 21-1
276 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen din 3-2-15 din 3-2-15 279BE-10 dagen F’ 27 Plaatsen voorwaar +def. direct betr
277 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen woe 11-2-15 woe 11-2-15 278GB 277, Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel
278 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 2 dagen woe 11-2-15 don 12-2-15 266 2 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
279 Aanbrengen stalen damwand(en) 4 dagen woe 11-2-15 maa 16-2-15 97 Aanbrengen stalen damwand(en)
280 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 2 dagen woe 11-2-15 don 12-2-15 266 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
281 Aanbrengen pad van kleischelpen 1dag vri 13-2-15  vri 13-2-15 280 281 pad van kleischel
282 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1dag maa 16-2-15 maa 16-2-15 281 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
283 Verwijderen afzettingen 0,5dagen din17-2-15 din17-2-15 282 283 Verwijderen afzettingen
284 Kadevak 1.16, ca. 165m1 18,5 dagen vri30-1-15  woe 25-2-15 284 @ @ Kadevak 1.16, ca. 165m1
285 Uitzetten 1.16 0dagen maa 16-2-15 maa 16-2-15 291 QA 16-2
286 Controle verkeersmaatregelen 1.16 0dagen maa2-2-15 maa2-2-15  289GB+1 dag 2-2
287 Controle verdichting klei 1.16 0dagen don 19-2-15 don 19-2-15 292 ¢ 192
288 Versturen brieven handhaving 0dagen vri 30-1-15  vri 30-1-15 290GB-10 dagen 30-1
289 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen  vri30-1-15  vri 30-1-15 290BE-10 dagen FZ Plaatsen voorwaarschuwingen + def. direct betr
290 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen wvri13-2-15  vri 13-2-15 291GB 7°'If§ Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel
291 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 2 dagen vri 13-2-15 maa 16-2-15 280 29; Verwijderen /|ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
292 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 3 dagen din17-2-15  don 19-2-15 291 292 § Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
293 Aanbrengen pad van kleischelpen 2 dagen vri 20-2-15 maa 23-2-15 292 293 Aanbrengen pad van kleischelpen
294 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1dag din 24-2-15  din24-2-15 293 294 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
295 Verwijderen afzettingen 0,5dagen woe 25-2-15 woe 25-2-15 294 295 Verwijderen afzettingen
296 Kadevak 1.19, ca. 590m1 111,5 dagendon 13-11-14 maa 4-5-15 296 @ @ Kadevak 1.19, ca. 590m1
297 Uitzetten 1.19 0dagen vri 27-2-15  vri 27-2-15 305 o 27-2
298 Controle verkeersmaatregelen 1.19 0dagen din 10-2-15  din 10-2-15  303GB+1 dag 10-2
299 Controle verwerking stortsteen 1.19 0dagen din 24-2-15  din 24-2-15  308GB e 242
300 Controle verdichting klei 1.19 0dagen maa2-3-15 maa2-3-15 308 ¢ 23
301 Controle verdichting 1.19 0dagen don 16-4-15 don 16-4-15 310GB+2 dagen —p@ 16-4
302 Versturen brieven handhaving 0dagen don 13-11-14 don 13-11-14 306GB-15 dagen 13-11
303 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen din10-2-15 din10-2-15  307BE-10 dagen 30: Plaatsen voorwaarschuwingen +def. Afst direct betr
304 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 0,5dagen  vri 20-2-15 vri 20-2-15 305GB 30 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel
305 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 6 dagen vri 20-2-15  vri 27-2-15 292 SOIT% jjderen /|ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
306 Aanbrengen HH damwand 23dagen don4-12-14 din20-1-15 253 306 Aanbrengen HH damwand
307 Aanbrengen stalen damwanden 5dagen din17-2-15  maa 23-2-15 279 307 Aanbrengen stalen damwanden
308 Aanbrengen steiger en meerpalen 5dagen din 24-2-15  maa2-3-15 307
309 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 6 dagen maa2-3-15 maa9-3-15 305 309 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
310 Aanbrengen asfaltverhardingen 3dagen woe 15-4-15 vri17-4-15 191 310@&%&58" asfaltverhardingen
311 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen incl. steiger 10 dagen  maa 20-4-15  vri 1-5-15 310 311 en van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen incl. steiger veerpont
veerpont
312 Verwijderen afzettingen 0,5dagen maa4-5-15 maa4-5-15 311 312 Verwijderen afzettingen
313 Kadevak 6.1, ca. 100m1 21,5 dagen din17-2-15 woe 18-3-15 313 @ @ Kadevak 6.1, ca. 100m1
314 Uitzetten 6.1 0dagen don 12-3-15 don 12-3-15 321 QA 12-3
315 Controle verkeersmaatregelen 6.1 0dagen woe 25-2-15  woe 25-2-15 319GB+1 dag 25-2
316 Controle verwerking stortsteen 6.1 0dagen woe 11-3-15  woe 11-3-15 321GB > 113
317 Controle verdichting klei 6.1 0dagen don 12-3-15 don 12-3-15 321 ‘A 12-3
318 Versturen brieven handhaving 0dagen din17-2-15  din17-2-15  320GB-15 dagen 17-2
319 Plaatsen voorwaarschuwingen + def. Afstemming direct betrokkenen 0,5dagen woe 25-2-15 woe 25-2-15 320BE-10 dagen F‘ 31 Plaatsen voorwaar +def. direct betr
320 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel 1dag din 10-3-15  din 10-3-15 309 320 Plaatsen afzettingen, aanvoer materieel
321 Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en 2 dagen woe 11-3-15 don 12-3-15 320 3. Verwijderen / ter zijde zetten van van diverse oeverconstructies (incl. grond en bestortingen), terreininrichting en verhardingen
bestortingen), terreininrichting en verhardingen
322 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen 2 dagen vri 13-3-15 maa 16-3-15 321 322 Aanbrengen van diverse grondaanvullingen en bestortingen
323 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen 1dag din17-3-15  din17-3-15 322 323 Aanbrengen van diverse aanvullingen, terreininrichting en verhardingen
324 Verwijderen afzettingen 0,5dagen woe 18-3-15 woe 18-3-15 323 324 Verwijderen afzettingen
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